

Nr.		Vorgang	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgä
1			DMS_01	Projektmanagement	357 Tage?	Don 01.10.20	Fre 11.02.22	
2			DMS_01.1	Kick-Off	1 Tag	Don 01.10.20	Don 01.10.20	
3			DMS_01.2	Projektüberwachung durch Status-Meetings und TelKos	356 Tage?	Fre 02.10.20	Fre 11.02.22	2
4			DMS_02	d.3 Basis	35 Tage?	Mon 03.08.20	Fre 18.09.20	
5			DMS_02.2	Basis-Installation Testsystem	15 Tage?	Mon 03.08.20	Fre 21.08.20	
6			DMS_02.3	Installation Basis auf Produktivsystem	15 Tage?	Mon 31.08.20	Fre 18.09.20	
7			DMS_03	Kreditorenworkflow	280 Tage?	Die 05.05.20	Mon 31.05.21	
8			DMS_03.1	Prozessaufnahme zur Rechnungseingangsbearbeitung	1 Tag?	Don 01.10.20	Don 01.10.20	
9			DMS_03.2	Konzeption und Entwicklung des Soll-Prozesses	31 Tage	Die 05.05.20	Fre 30.10.20	8
10			DMS_03.3	Installation Verfügungsworkflow	10 Tage	Mon 02.11.20	Fre 13.11.20	9
11			DMS_03.4	Einrichtung des Referenzprozesses	5 Tage	Mon 16.11.20	Fre 20.11.20	10
12			DMS_03.5	Anbindung an HIS	10 Tage	Mon 16.11.20	Fre 27.11.20	10
13			DMS_03.6	Test- und Anpassungsphase Projektteam	30 Tage	Mon 07.12.20	Fre 15.01.21	12
14			DMS_03.7	Testen/Anpassung Welle 1	5 Tage	Mon 25.01.21	Fre 29.01.21	13
15			DMS_03.8	MS: Abnahme Testsystem Welle 1	5 Tage	Mon 08.02.21	Fre 12.02.21	14
16			DMS_03.9	Erstellung Schulungsunterlagen	10 Tage?	Mon 15.02.21	Fre 26.02.21	
17			DMS_03.10	Anwender-Schulung Rechnungseingang	5 Tage	Mon 01.03.21	Fre 05.03.21	15;16
18			DMS_03.11	Go/No Go Welle 1	0 Tage	Mon 15.03.21	Mon 15.03.21	15
19			DMS_03.12	Umsetzung der Ergebnisse aus der Testphase und Installation auf Produktivsystem	10 Tage	Mon 29.03.21	Fre 09.04.21	15
20			DMS_03.13	SoftOpening Welle 1	5 Tage	Mon 12.04.21	Fre 16.04.21	17

Projekt: Projektplan (P0001565)
Datum: Die 16.02.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorgang	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgä
21	  	DMS_03.14	Live-Schaltung Welle 1	5 Tage	Mon 10.05.21	Fre 14.05.21	20	
22	  	DMS_03.15	Testen/Anpassung Welle 2	5 Tage	Mon 17.05.21	Fre 21.05.21	21	
23	  	DMS_03.16	MS: Abnahme Testsystem Welle 2	5 Tage	Mon 24.05.21	Fre 28.05.21	22	
24		DMS_03.17	Go/No Go Welle 2	0 Tage	Fre 28.05.21	Fre 28.05.21	23	
25	 	DMS_03.18	Anbindung Standort Halberstadt	1 Tag?	Fre 30.04.21	Fre 30.04.21		
26	  	DMS_03.19	Anwender-Schulung Rechnungseingang	5 Tage	Mon 31.05.21	Fre 04.06.21	23;16	
27		DMS_03.20	Umsetzung der Ergebnisse aus der Testphase und Installation auf Produktivsystem	5 Tage	Mon 31.05.21	Fre 04.06.21	23	
28	  	DMS_03.21	Live-Schaltung Welle 2	5 Tage	Mon 31.05.21	Fre 04.06.21		
29	 	DMS_03.22	Supportphase	76 Tage?	Mon 07.06.21	Mon 20.09.21	28	

Projekt: Projektplan (P0001565)
Datum: Die 16.02.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			